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Liste d’actions
	Édité le :
	Mardi 7 octobre 2014 

	Rédigé par : 
	Gabrielle Laumonier

	Objet : 
	Liste d’actions et de rendez-vous

	Pour la période : 
	01/10/2014 à 08/12/2014


1) Période  comprise entre le 1er octobre 2014 et le 30 juin 2015
	Action
	Responsable
	Participants
	Echéance
	Résultat attendu
	Statut

	Action 1
	[Tâche 1.3] : 
Finalisation du deuxième livrable T1.2 « Architecture fonctionnelle » (finalisation prévue pour le 20 octobre 2014)


	Armadillo
	Tous
	20 octobre 2014
	Rapport
	En cours

	
	Attente de l’input de l’INA pour finir la rédaction
	INA
	Armadillo
	20 octobre 2014
	Input
	En cours

	Action 2
	[Tâche 6] : 
Finalisation du consortium Agreement à signer en 6 exemplaires

	ESCoM-AAR
	Tous
	15 novembre 2014
	Document signé par tous les partenaires


	En cours

	Action 2.1
	Compléter la partie « connaissances antérieures » du Consortium agreement
	CERIMES
	Tous
	15 novembre 2014
	Complément d’information
	En cours

	Action 3
	[Tâche 6] : 
Modification du consortium (sortie du CERIMES et reprise des tâches du CERIMES)
	ESCoM-AAR
	Tous
	15 novembre 2014
	Consortium réduit à 4 partenaires prenant en charge le travail du CERIMES


	nouveau

	Action 4
	[Tâche 2.1] : 
Ontologie d’analyse de corpus AV en SHS (= ontologie Campus AAR) : Transformation de l’ontologie ASA en format OWL et stabilisation  + à transférer à Armadillo

	INA
	ESCoM-AAR
	28 février 2015


	1) Fichiers rdf/owl

2) Rapport 
	En cours

	Action 5
	[Tâche 2.3] :
Interopérabilité ontologie Campus AAR et OAI, DC, RAMEAU + Liste des thesaurus, ontologies, standards, … à prendre en considération pour une interopérabilité avec l’ontologie ASA

	INA
	ESCoM-AAR
	28 février 2015
	1) fichiers owl/skoz

2) Rapport


	En cours

	Action 6
	[Tâche 2.2] : 
Ontologie de publication Campus AAR – 1ère version
	INA
	Armadillo, ESCoM-AAR
	31 mars 2015
	1) Fichiers rdf/owl

2) Rapport 


	En cours

	Action 7
	[Tâche 3.1] : Fonctions avancées du triple-store
	Armadillo
	INA
	28 février 2015
	??
	??

	Action 8
	[Tâche 3.2 et Tâche 3.3] : 
Version stabilisée de l’environnement d’analyse Campus AAR : service + interface + tutorial (= Client « lourd »)
	INA
	Armadillo
	28 février 2015
	1) Logiciel

2) Tutorial 


	En cours

	Action 9
	[Tâche 3.4 et Tâche 3.5] :
1ère version du moteur de recherche sémantique : service + interface
	Armadillo
	INA
	28 février 2015
	1) Logiciel

2) Tutorial 


	nouveau

	Action 10
	[Tâche 3.6] : 
Recherche sur la saturation du SGBD NoSQL ArmadilloDB

	Armadillo
	INA
	28 février 2015
	??
	nouveau

	Action 11
	[Tâche 4.2] : 

Environnement de publication Campus AAR : 1) création et gestion de portails d’archives audiovisuelles
	Armadillo
	INA
	28 février 2015
	1) Logiciel

2) Tutorial 


	nouveau

	Action 12
	[Tâche 4.2] : 

Environnement de publication Campus AAR : 2) outil de publication auteurs (service + interface)
	Armadillo
	INA
	28 février 2015
	1) Logiciel

2) Tutorial 


	nouveau

	Action 13
	[Tâche 4.3] : 

Exports des données sur des sites tiers : API de moissonnage et implémentation de SPARQL endpoints
	Armadillo
	INA
	30 juin 2015
	1) API, …
2) Rapport 


	nouveau

	Action 14
	[Tâche 4.1] : 

Mise en place du portail Campus AAR


	??
	Tous
	30 mars 2015
	1) Portail


	nouveau

	Action 15
	[Tâche 5.1 et Tâche 5.2] : 

Pilotes Campus AAR : Intégration des contenus (AGORA, ARC, AHM ; Cerimes ?; Ina ?)
	ESCoM-AAR
	Tous
	28 février 2015
	1) fichiers d’analyse en rdf

2) Rapport 


	En cours

	Action 16
	[Tâche 5.3 et Tâche 5.5] : 

1ère évaluation des outils Campus AAR : Questionnaire + cognitive walkthrough + tests internes + tests avec partenaires
	INA
	ESCoM-AAR, CCSD
	30 juin 2015
	1) Questionnaire

2) Cognitive walkthrough

3) Tests 


	nouveau

	Action 17
	[Tâche 6] : 

Préparation de la réunion de mi-parcours avec les experts de l’ANR (juin 2015)
	ESCoM-AAR
	Tous
	juin 2015
	1) Rapport intermédiaire à préparer à partir d’avril 2015


	nouveau

	Action 18
	[Tâche 6] : 

Préparation du colloque Campus AAR pour mars/avril 2016


	ESCoM-AAR
	Tous
	Mars/avril 2016
	
	nouveau

	Action 19
	[Tâche 6] : 

Communication scientifique
	ESCoM-AAR
	Tous
	28 février 2015
	1) collecter les références + contenu

2) publier sur le blog Campus AAR

3) Rapport
4) Préparation d’un ouvrage collectif

	En cours

	Action 20
	[Tâche 6] : 

Valorisation du projet Campus AAR
	ESCoM-AAR
	Tous
	30 avril 2015
	1) « Relations presse »

2) Dépliants

3) Evénements …


	nouveau


2) Actions à mener en vue de la prochaine réunion de coordination à Lyon (08 décembre 2014)

	Action
	Responsable
	Participants
	Echéance
	Résultat attendu
	Statut

	Action 1
	[Tâche 3] : 

Présentation de l’environnement d’analyse Campus AAR


	INA
	Tous
	08 décembre 2014
	Présentation de l’outil (40 minutes)
	En cours

	Action 2
	[Tâche 3] : 

Présentation de l’environnement de publication Campus AAR


	Armadillo
	Tous
	08 décembre 2014
	Présentation de l’outil (20 minutes)

	nouveau

	Action 3
	[Tâche 4] : 

Présentation du portail Campus AAR


	Armadillo
	Tous
	08 décembre 2014
	Présentation du portail (20 minutes)

	nouveau

	Action 4
	[Tâche 2] : 

Présentation de l’ontologie Campus AAR
	INA, ESCoM-AAR
	Tous
	08 décembre 2014
	Présentation de l’ontologie (20 minutes)

	En cours

	Action 5
	[Tâche 5] : 

Présentation des futurs pilotes Campus AAR (AGORA, ARC, AHM)
	ESCoM-AAR
	Tous
	08 décembre 2014
	Présentation des portails (40 minutes)
	nouveau
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